

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Чупинская средняя общеобразовательная школа»
(МКОУ «Чупинская СОШ»)

ПРИКАЗ

28.01.2020

19-а

**Об утверждении плана мероприятий, планируемых на 2020 год по
подготовке к введению федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в МКОУ
«Чупинская СОШ»**

В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий, планируемых на 2020 год по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МКОУ «Чупинская СОШ»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.1	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	Февраль-май 2020	Рабочая группа	Образовательная программа
1.2	Разработка учебного плана в соответствии с количеством часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС среднего общего образования	Май 2020	Директор, заместитель директора УР; члены рабочей группы	Учебный план
2.2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на	Февраль 2020	Зам.директора по УР, рабочая группа	Протокол

	методическом совете школы			
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Январь-февраль 2020	Зам.директора по УР, рабочая группа	План методической работы
2.4	Повышение квалификации учителей	В течение года	Директор школы, зам.директора УР	
2.5	Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС среднего общего образования	Январь-февраль 2020	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ
2.6	Разработка плана психолого-педагогического сопровождения обучающихся на уровне СОО с включением мероприятий по обеспечению осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности	Март-апрель 2020	Зам. директора по УР, зам. директора по ВР,	План психолого-педагогического сопровождения
3. Информационно-аналитическое обеспечение введения ФГОС СОО				
3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС	в течение года	Рабочая группа	Информационные материалы

	СОО			
3.2	Проведение экспертизы основной образовательной программы среднего общего образования ОУ	Август 2020	Рабочая группа	Протокол
3.3	Создание раздела «Введение ФГОС СОО» на школьном сайте	Февраль 2020	Зам. директора по УВР, отв. За школьный сайт	Раздел «Введение в ФГОС СОО» на школьном сайте
3.4	Проведение педагогического совета, посвященного вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	Февраль 2020	Зам. директора по УВР	Протокол
3.5	Проведение родительских собраний, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	Апрель 2020	Зам. директора по УВР, классные руководители	Протоколы
3.6	Проведение заседаний школьных методических объединений, посвященных вопросам подготовки в ведению и реализации ФГОС СОО	Февраль 2020	Руководители ШМО	Протоколы
3.7	Подготовка информационного стенда по вопроса	Февраль 2020	Зам. директора по УР, ВР	Информационный стенд

	подготовки и реализации ФГОС СОО			
3.8	Создание рубрики (стоаницы) на сайте школы по введению и реализации ФГОС СОО	Февраль 2020	Ответственный за сайт школы	Страница на сайте
3.9	Создание информационной базы, дающей возможность учителям преодолеть профессиональные дефициты, появляющиеся в процессе реализации ФГОС СОО.	в течение года	Зам. директора по УР	Копилка методических материалов
4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС СОО				
4.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов, анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения	март 2020	Зам. директора по УР	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС СОО
4.2	Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО	в течение учебного года	Зам. директора по УР, ВР	Ликвидация профессиональных затруднений
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО				

5.1	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	с января 2020 ежегодно	Зам. директора по УР, библиотекарь	Заявка на УМК
5.2	Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности с внесением необходимых расходов на введение ФГОС СОО	Февраль 2020	завхоз	План ФХД
6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС СОО				
6.1	Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Февраль 2020	Рабочая группа	Экспертная оценка
6.2	Приведение материально-технических условий ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль-август 2020	Директор школы	Обновление материально-технической базы ОУ

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР Денисова А. Н.

Директор



Новоселова Н. А.

